

		작성자	2021180026 이윤상 2021184022 윤성열 2023112023 이다건	팀명	EisenValor
주차	20	기간	25.12.22 ~ 25.12.28	지도교수	정 내 훈(서명)
이번주 한일	공통: 종설기 발표 이윤상: 프레임워크 완료, DXR 렌더패스 & 랜더 복사 패스 구현체, 라이프사이클 도식화 중 윤성열: 로비 생성, 룸 생성, 월드 생성 이다건: Client Framework에 Component들 추가				

<상세 수행내용>

공통:

- 기획서 작성
- 종설기 발표

이윤상:

- 종합설계기획 발표자료 및 기획서 제작, 발표 준비
- 프레임워크 완료

SceneGlobal(Scene들), DxRendererGlobal(RenderPass들),

NetworkGlobal(PacketHandler)를 중심으로 하여 돌아간다. 순회에선 DOD로 캐시

성능을 챙기며 속도를 올리고 OOP의 인터페이스(Unity)와 유사하게 제공하며

렌더에선 각 패스가 DOD기반 데이터를 수집하여 바로 업로드하는 아키텍처를 설계


정리하자면

1. Unity-like 인터페이스(Developer Experience우선)
2. DOD (DenseList와 그 Handle)

4. 멀티패스 & 멀티버퍼링

따라서 이로 얻는 효과는

- 렌더링 없이 로직 테스트가 가능
- 핫 리로드(렌더만 교체 가능)
- 네트워크 <-> 로직 <-> 렌더로 역할의 명확한 분리
- 프레임워크 세부 라이프사이클 도식화 중



윤성열:

- 로비와 룸, 월드를 생성함
 - 원래 로비같은 경우 나중에 해도 되지만 현재 클라이언트의 통합이 완전히 되지 않았고 전투를 하려 했으나 아직 전투 UI가 완성되지 않았고 중간 심사가 앞 당겨져 최대한 시간을 아끼고 개발 공백을 줄이고자 먼저 진행하였음.
 - 전투 UI 같은 경우 약간의 시간이 소요될 것으로 생각되어 로그인 -> 로비 -> 룸 -> 월드로 가는 구조를 짜놓는중
 - 다만, 개발할 때 매번 로그인 -> 로비 -> 룸 -> 월드로 가는것은 과정이 오래걸리니 클라이언트 실행 시 바로 월드로 가는 구조로 설계중

- 이 구조가 완성이 되면 본격적인 게임 콘텐츠에 집중할 수 있을거라고 판단이 됨.

이다건:

- Client Framework에 Component들 추가

기본적인 Mesh, Move, Camera Components 추가

문제점 정리	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:	해결 방안	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:
다음 주차	21	다음 기간	25.12.29 ~ 26.01.04
다음주 할 일	공통: 이윤상: - Developer Experience 개선 - 다양한 클래스들의 레거시 잔재 제거 및 구현과 명확한 디커플링 윤성열: - UI 완성 전까지 서버 구조 잡아놓기. - UI가 완성되면 UI를 이용한 PVP 전투 구현할 예정 이다건: UI 완성		

지도교수 Comment	
---------------------	--